



EVALUACIÓN	2da. PRÁCTICA CALIFICADA - Virtual	SEM. ACADE.	2022 -1
CURSO	CAMINOS II	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
			Electivo

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01 (15 puntos)

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

De acuerdo a lo estudiado en clase virtual:

Para los datos siguientes:

Monto de la obra = S/ 250,000.00 incluye IGV.

Plazo de obra = 78 días calendarios

1er. Mes = S/ 70,000.00 Soles

2do. Mes = S/ 100,000.00 Soles

3er. Mes = S/ 80,000.00 Soles

Fecha de Inicio del plazo de ejecución de Obra = 26 de junio de 2020

¿Calcular el monto de cada valorización S/IGV?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta N° 02 (5 puntos)

Para determinar la fecha del Inicio del plazo de Ejecución de Obra ¿qué condiciones se debe de cumplir?

FECHA	La Molina, 11 de abril de 2022
--------------	--------------------------------