



EVALUACIÓN	3ra. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2020 –I
CURSO	CAMINOS II	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	90 minutos (7:45 PM – 9:15 PM)
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
	Juan		Electivo

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta N° 01 (20 puntos)


Elaborar de acuerdo a lo enseñado en clase, una Programación de Obra que elija.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE UNA VIVIENDA

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE UNA VIVIENDA																																						
ID	NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5						
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
1	Proyecto: Construcción de una vivienda unifamiliar	28	5/03/2020																																			
2																																						
3	1. Definición de proyecto	3	5/03/2020																																			
4	1.1. Identificar tareas	2	5/03/2020																																			
5	1.2. Identificación de entregables	2	6/03/2020																																			
6	1.3. Definición de objetivos	1	7/03/2020																																			
7																																						
8	2. Planificación	3	7/03/2020																																			
9	2.1. Definir plan del proyecto	2	7/03/2020																																			
10	2.2. Calcular presupuestos del proyecto	2	8/03/2020																																			
11	2.3. Otras actividades de planificación...	1	9/03/2020																																			
12																																						
13	3. Ejecución	24	9/03/2020																																			
14	3.1. excavación	1	9/03/2020																																			
15	3.2. cimentación	2	10/03/2020																																			
16	3.3. Mampostería	3	12/03/2020																																			
17	3.4. columnas	3	15/03/2020																																			
18	3.5. vigas	3	19/03/2020																																			
19	3.6. cuchillas	2	22/03/2020																																			
20	3.7. cubierta	2	24/03/2020																																			
21	3.8. instalación sanitaria	1	27/03/2020																																			
22	3.9. instalación hidráulica	1	27/03/2020																																			
23	3.10. plantilla	2	28/03/2020																																			
24	3.11. acabados	4	30/03/2020																																			
25	3.12. Aseo	2	4/04/2020																																			
26	Encuentra más exámenes en calculadoraflausmp.com																																					
27	4. Control	14	9/03/2020																																			
29																																						
30	5. Cierre																																					
33	5.3. Actividad	1	5/04/2020																																			



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com